শুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	তারিখ: ২১ মার্চ ২০১৯					
দপ্তর <u>/উপজেলা/পৌরসভা/</u> হি	দটি করপোরেশন: আরকাভস ও গ্রন্থাপার অধিদতর	জেলা: ঢাকা					
ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিম:	জাতীয় গ্রন্থাগারে আগত পাঠক ও গবেষকদের দুপুরের	খাবার গ্রহণের মানসম্মত স্থান নিধারণ।					

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস	সদস নাম পদবী		মোবাইল ও ই-মেইল					
প্রোমোটার (জেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	দিলীপ কুমার সাহা	মহাপরিচালক	মোবাইল: ০১৭১২১৫৪৫২০ ই-মেইল:dg@nanl.gov.bd					
দলনেতা উপজেলা কর্মকতা/ মনোনীত কর্মকর্তা):	মো: জামাল উদ্দিন	চীফ বিবলিওগ্রাফার/ উপপরিচালক	মোবাইল ০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল jamal_nlbd@yahoo.com					
দল সমৰ্য়ক (উপজেলা অফিস/ মনোনীত কৰ্মকৰ্তা/কৰ্মচারি):	মো: নাজমুস শাহাদৎ	সহকারী পরিচালক	মোবাইল 01687349021 ইমেইল: shahadutsta@gmail.com.					
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):								
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান মোবাইল, হ-মেইল, ফোন, ফা প্রযোজা ক্ষেত্রে)								

বর্তমান এবং কাঞ্চিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ:)	KPI* কাঞ্চিত অবস্থা (তারিখ:)		KPI*
১. অফিসের সামনের বাগান , লবিসহ যত্রতা পাঠকদের খাবার গ্রহণ। ২. যেখানে সেখানে ময়লা আবজনী ফেলা। ৩. শৃংখলা বিনষ্ট হওয়া।		১.নির্ধারিত স্থান নির্বাচন। ২.চেয়ার টেবিল এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৩.পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ। ৪. পযার্প্ত আলো বাতাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ৫. শৃংখলা ফিরিয়ে আনা।	

* KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণ বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্র) বাস্তবায়ন সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমা: হতে

করণীয়	ntforward artis	সপ্তাহ											
୯ ଶ୍ୟାଶ	দায়িত্পপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি		২	9	8	¢	৬	٩	৮	৯	50	22	১২
 টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা। 	দলনেতা	-											
২. স্থান চিহ্নিতকরণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ।		-											
৩. বিদ্যুতায়ন ও ফ্যান স্থাপন।			→										
৪. চেয়ার টেবিল স্থাপন।				-									
 ৫.অগ্রগতি পরিদর্শন ও কার্যক্রম চালু। 				-									·
6. অর্জিত অগ্রগতি টেকসইকরণে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	টিম												

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/ কাইযেন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

- সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য যা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক,
- নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রোমোটর এর অবগতি/সহায়তাক্রমে বাস্তবায়নয়োগ্য

বিশেষ স্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রিপোটে সংযুক্ত করুন।