

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রাহাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২, বিচারপতি এস. এম. মোশেদ সরগী
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

www.nanl.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা:

অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯

Packag e No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	End Cost in Tk(lakhs)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1.	Miscellaneous	As per requirement	4	RFQ/Direct Purchase	Directorate	GOB	8	9	10	26 th Aug'18	12 th Sep.18 15 days	13 th Sep.18 Same day	14 th Sep.18 03 days	15 th Sep.18 Same day	16 th Not needed	17 th 20 th Sep-18 9 days	18
2.	Computer Goods	Do	Do	RFQ/Direct Purchase	Directorate	GOB	--	Planned Dates & Days For RFQ		4 th Nov. 18	15 th Nov. 18 12 days	15 th Nov. 18 Same day	19 th Nov. 18 05 days	19 th Nov. 18 Same day	Not needed	27 th Nov. 18 9 days	25
3.	Binding of Books/Paper etc.	Do	Do	RFQ/Direct Purchase	Directorate	GOB	--	Planned Dates & Days for RFQ		13 th Sept. 18	23 th Sept.18 11 days	23 th Sept.18 Same day	25 th Sept. 18 03 days	25 th Sept. 18 Same day	Not needed	2 nd Oct. 18 8 days	22
4.	Computer Equipments	Do	Do	RFQ	Directorate	GOB	--	Planned Dates & Days for RFQ		25 th Oct.18	08 th Nov.18 14 days	08 th Nov. 18 Same day	13 th Nov. 18 same day	13 th Nov. 18 same day	Not needed	11 th Dec. 18 28 days	45
										4 th Nov.18	18 th Nov. 18 15 days	18 th Nov. 17 Same day	20 th Nov. 17 03 days	20 th Nov. 18 same day	Not needed	27 th Nov. 18 8 days	26

২০/১১/১৮
২৪/১১/১৮

২৪/১১/১৮

মোঃ জামাল উদ্দিন
চীফ বিলিওয়ার/উপপরিচালক (চ.দ.)
আরকাইভস ও গ্রাহাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২৪/১১/১৮

দিলীপ কুমার সাহা
সহপরিচালক অধিদপ্তর
আরকাইভস ও গ্রাহাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

