

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২, বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদ সরণি,
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.nanl.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩৩.০০১.১৮.৯


তারিখ: ৬ মাঘ ১৪২৬

২০ জানুয়ারি ২০২০

বিষয়: আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়ন
অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পূরণ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ৫ পাতা।



২০-১-২০২০

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া

মহাপরিচালক

ফোন: ০২-৯১৩৫৭০৯

ফ্যাক্স: ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইমেইল: dg@nanl.gov.bd

সচিব

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

অর্থ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৯)

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectiv es)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performa nce Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৬- ১৯	৪-৭- ১৯	৮-৭- ১৯	১১-৭- ১৯	১৬-৭- ১৯	২৫ জুন ২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণীত
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৭- ১৯	১১-৭- ১৯	১৬-৭- ১৯	২২-৭- ১৯	২৮-৭- ১৯	৩০ জুন ২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৭- ১৯	১৪-৭- ১৯	১৮-৭- ১৯	২২-৭- ১৯	২৮-৭- ১৯	৩০ জুন ২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২	১০ জুলাই ২০১৯, ৪ আগস্ট ২০১৯, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মোট ৪ টি সভা করা হয়েছে
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর- ৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	১.০০ লক্ষ	০.৯০ লক্ষ	০.৮০ লক্ষ	০.৭৫ লক্ষ	০.৭০ লক্ষ	৫ লক্ষ টাকা (সংশোধিত বাজেটে) বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৩৬.৮ হাজার টাকা অর্থ ব্যয় হয়েছে
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	১	-	-	-	-	১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত


ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectiv es)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performa nce Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২ ও ৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রশিক্ষণ আয়োজিত
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে আয়োজন করা হবে
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই- সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই- বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩-১১- ১৯	৫-১১- ১৯	১০-১১- ১৯	১৭-১১- ১৯	২০-১১- ১৯	৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৭	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৯-১২- ১৯	২৪-১২- ১৯	৩০-১১- ১৯	৫-১-২০	১০-১- ২০	১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অফিস আদেশ জারিকৃত
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩- ২০	৫-৩- ২০	১০-৩- ২০	১৫-৩- ২০	১৯-৩- ২০	কার্যক্রম চলমান
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫- ২০	২২-৫- ২০	২৯-৫- ২০	১০-৬- ২০	১৫-৬- ২০	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ করা হবে
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৭	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৭	১০-৬- ২০	১৬-৬- ২০	২০-৬- ২০	২৫-৬- ২০	৩০-৬- ২০	আঞ্চলিক পর্যায়ে কোনও অফিস নাই
৯	স্বীকৃতি বা প্রগোদনা প্রদান	৯	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/	সংখ্যা (জন)	৪	৪	৩	২	১	-	জুন ২০২০ এর মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হবে


ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectiv es)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performa nce Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত								
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	৪	৩	২	১	-	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে ৭ জন কর্মকর্তাকে প্রেরণ করা হয়েছে
			৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	৩	২	১	-	-	-	কার্যক্রম চলমান
১০	তথ্য বাতায়নহালনাগাদ করণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয়েছে
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সেবা সহজিকরণের তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল- সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিজিটাল-সেবার তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২- ২০	১৫-৩- ২০	৩১-৩- ২০	৩০-৪- ২০	৩০-৫- ২০	২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ISBN ডিজিটাল সেবা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের	তারিখ	৪	১৫-১০- ১৯	২০-১০- ১৯	২৪-১০- ১৯	২৮-১০- ১৯	৩০-১০- ১৯	পরিদর্শন সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং


ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectiv es)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performa nce Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			পাইলটিং বাস্তবায়ন	অফিস আদেশ জারিকৃত								বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অফিস আদেশ জারিকৃত
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫- ০৪-২০	৩০-৪- ২০	১৫-৫- ২০	৩০-৫- ২০	১৫-৬- ২০	কার্যক্রম চলমান
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯- ১২-১৯	২৪-১২- ১৯	৩০-১১- ১৯	৫-১- ২০	১০-১- ২০	
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-	
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	-	-	-	-	-	মাঠ পর্যায়ে
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০- ০৫-২০	২৫-৫- ২০	৩১-৫- ২০	১০-৬- ২০	১৫-৬- ২০	কার্যক্রম চলমান
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০- ০৫-২০	২৫-৫- ২০	৩১-৫- ২০	১০-৬- ২০	১৫-৬- ২০	কার্যক্রম চলমান
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১- ২০	৫-২- ২০	১০-২- ২০	১৭-২- ২০	২০-২- ২০	উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন ২০ জানুয়ারি

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectiv es)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performa nce Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	মূল্যায়ন											২০২০ তারিখে করা হয়েছে
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২- ২০	১০-২- ২০	১৭-২- ২০	২০-২- ২০	২৫-২- ২০	উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭- ২০	২০-৭- ২০	২৩-৭- ২০	২৬-৭- ২০	৩০-৭- ২০	কার্যক্রম চলমান
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭- ২০	২৩-৭- ২০	২৬-৭- ২০	৩০-৭- ২০	৫-৮- ২০	কার্যক্রম চলমান


২০/৭/২০২০
মোঃ ইলিয়াছ হিয়া
গবেষণা কর্মকর্তা
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


২০/০৭/২০২০
মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন
বিলিওগ্রাফার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


২০/৭/২০২০
মোঃ জামাল উদ্দিন
চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চ.দা.)
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


২০/৭/২০২০
মোঃ হারিছ সরকার
প্রোগ্রামার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


২০/৭/২০২০
মোঃ সুজায়েত উল্লাহ
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।