ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় **তারিখ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি:**

দপ্তর/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন: আরকাভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর **জেলা: ঢাকা**

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিম:	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে নিয়োজিত ২০জন আনসার সদস্যের রান্নার জন্য সিলিন্ডার গ্যাস ও চুলার ব্যবস্থা করণ।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (জেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	**ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া**	মহাপরিচালক	মোবাইল: +৮৮-০১৮১৭০৯২৯১৭ ফোন: ০২-৯১৩৫৭০৯ ই-মেইল: dg@nanl.gov.bd
দলনেতা (উপজেলা কর্মকতা/ মনোনীত কর্মকর্তা):	**মোঃ জামাল উদ্দিন**	উপপরিচালক	মোবাইল: ০১৫৩১২৬৯৭০২ ই-মেইল jamal_nlbd@yahoo.com
দল সমন্বয়ক (উপজেলা অফিস/ মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারি):	**মোঃ নাজমুস শাহাদৎ**	সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক	মোবাইল: ০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল:shahadutsta@gmailcom.
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):			
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]			

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি:)	**KPI***	**কাঙ্খিত অবস্থা** (তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি:)	**KPI***
০১। অধিদপ্তরে নিয়োজিত ২০(বিশ) জন আনসারদের উভয় ভবনে হিটার ও মাটির চুলার মাধ্যমে রান্নার ব্যবস্থা। ০২। বিদ্যুৎ বিল বেশী হওয়া। ০৩। নিরাপত্তাকর্মী হ্রাস পাওয়া। ০৪। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়া ০৫। ধোঁয়ার সৃষ্টি ও পরিবেশ দুষণ হওয়া।		০১। নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ২০ জন আনসারের রান্নার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়করণ করা। ০২। গ্যাস সিলিন্ডার ও চুলা সরবরাহ করা। ০৩। বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করা। ০৪। নিরাপত্তা জোরদার করা। ০৫। নিরাপত্তা কর্মী বৃদ্ধি করা। ০৬। পরিবেশ দুষণ রক্ষ করা।	

* KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণ বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্র)

বাস্তবায়ন সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): **সময়সীমা: ০৪/০৯/২০১৯ হতে ২৪/০৯/২০১৯**

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা।	দলনেতা	→											
২.স্থান চিহ্নিত করণ।		→	→										
৩. প্রয়োজনীয় গ্যাসসিলিন্ডার ও চুলার ব্যবস্থা করণ।		→	→	→									
৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উদ্বোধন।		→	→	→									
	টিম												

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/ কাইযেন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:	• সাধারণত: ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য যা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক, • নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রোমোটর এর অবগতি/সহায়তাক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রির্পোটে সংযুক্ত করুন।